

**План действий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) на территории Никифоровского района**

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки исполнения	Муниципальный уровень	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)	
			Ожидаемые результаты	Ожидаемые результаты	ответственный
1.1.	Разработка плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль-март 2014 г.	план действий по обеспечению введения ФГОС ДО	план действий МБДОУ д/с «Березка», по обеспечению введения ФГОС ДО	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.
1.2.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативной правовой базы регионального, муниципального уровней, уровня образовательной организации	2014 г.-2015 г.	нормативная правовая база муниципального уровня, соответствующая требованиям ФГОС ДО	локальные акты д/с «Березка», соответствующие требованиям ФГОС ДО	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.
1.3.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования с целью определения необходимых изменений в существующей образовательной системе	февраль-март 2014	сбор информации от образовательных организаций, анализ и предоставление обобщенных материалов в управление образования и науки области	участие в опросе, направление информации в органы местного самоуправления	Лазина И.В. Ленкова Е.О. Козлова Е.А.
1.4	Изучение методических рекомендаций по проектированию основной образовательной программы образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО	март-май 2014	доведение методических рекомендаций до образовательных организаций, методическое сопровождение проектирования основной образовательной программы образовательных	проектирование основной образовательной программы д/с «Березка» с учетом методических рекомендаций	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В. Козлова Е.А.

			организаций		
1.5.	Разработка на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования	Июнь-сентябрь 2014	методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования, участие в семинарах, совещаниях	разработка основной образовательной программы образовательной организации, в соответствии с ФГОС ДО	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В. Козлова Е.А.
1.6.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации, с учетом требований к реализации основной образовательной программы дошкольного образования (психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым условиям, а также к развивающей предметно-пространственной среде)	сентябрь 2014	учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций	учет методических рекомендаций при: разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации; организации закупок для развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В. Козлова Е.А.
1.7.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	май 2014-декабрь 2016 гг.	реализация муниципальных программ развития дошкольного образования с целью создания условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях	создание условий реализации ФГОС ДО в детском саду «Березка»	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.

1.8.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников образовательных организаций	апрель 2014 г. 2015 г.	доведение методических рекомендаций до образовательных организаций; методическое сопровождение, контроль	приведение должностных инструкций работников д/с «Березка» в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.
1.9.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	март 2014	участие в реализации плана	участие в реализации плана	Члены рабочей группы
1.10	Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС ДО	февраль 2014 г.	создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО	создание рабочей группы д/с «Березка» по введению ФГОС ДО	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.
1.11	Обеспечение координации деятельности д/с «Березка» по подготовке и введению ФГОС ДО	2014-2015 гг.		участие администрации д/с «Березка» в совещаниях, учет рекомендаций в работе	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.
2.1.	Создание муниципальной инновационной площадки по введению ФГОС ДО на базе д/с «Березка»	Апрель-сентябрь 2014 г.	определение перечня муниципальных инновационных (пилотных) площадок	создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	Члены рабочей группы
2.3.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	2014-2015 гг. по отдельному плану		участие педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.
2.4.	Организация и проведение конференций, семинаров, педагогических чтений, круглых столов по проблеме введения ФГОС ДО	2014-2016 гг. по отдельному плану	подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов	участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, педагогических чтениях регионального и	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.

			муниципального уровня	муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в д/с «Березка» по реализации ФГОС ДО	
2.5.	Организация и проведение мониторинга промежуточных результатов деятельности в д/с «Березка» по введению ФГОС ДО	2014-2015 гг.	, учет полученных рекомендаций	сбор и анализ данных, предоставление данных, учет полученных рекомендаций	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.
2.6.	Участие в проведении круглого стола «Результаты, проблемы введения ФГОС ДО в пилотных территориях»	июнь 2015 г.	участие в круглом столе, доведение рекомендаций до образовательных организаций	использование рекомендаций круглого стола в практической деятельности	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.
2.7.	Работа форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС ДО» (на сайтах ТОИПКРО, МОУО, ДОО)	2014-2016 гг.	организация работы форума	Размещение ссылки на форум на сайте д/с «Березка», участие в работе форума	Ленкова Е.О., члены рабочей группы
2.8	Анализ проблем введения ФГОС ДО	март-сентябрь 2014 г.	, постановка вопросов, требующих консультаций	постановка вопросов, требующих консультаций	члены рабочей группы
2.9	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников дошкольного образования по вопросам введения ФГОС ДО по программам: «Дошкольное образование»; «Деятельность дошкольных образовательных организаций в условиях введения федеральных государственных	январь-декабрь 2014	разработка плана-графика повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя	участие руководителей и педагогических работников д/с «Березка» в прохождении курсов повышения квалификации	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.

	стандартов дошкольного образования»; «Организация и содержание деятельности консультационных центров»; «Организация инклюзивного дошкольного образования»				
2.10	Участие в обучении стратегических команд образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО в рамках научно-методических семинаров	2014-2016 гг. по отдельному плану	направление на обучение	направление на обучение руководящих и педагогических работников	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.
2.11	Участие в научно-методических семинарах, организованных специалистами муниципальных методических служб в условиях введения ФГОС ДО	2014-2016 гг. по отдельному плану	участие в работе научно-методических семинаров, подготовка рекомендаций для образовательных организаций	учет полученных рекомендаций в практической деятельности	Члены рабочей группы
3.1.	Организация и сопровождение деятельности Школы молодого специалиста в д/с «Березка» по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016 гг.	направление на обучение молодых специалистов	учет полученных рекомендаций в работе	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.
3.2.	Организация проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций на соответствие занимаемой должности в соответствии с методическими рекомендациями по проведению аттестации работников образовательных организаций, разработанными на федеральном уровне	июль 2015 г.	информационное сопровождение, организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	методическая помощь в подготовке к аттестации педагогических работников на квалификационную категорию; информационное сопровождение; аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности (организация и	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В. Козлова Е.А.

				проведение)	
3.3.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	2014-2016 гг.		направление педагогических работников на обучение	Артамонова Г.Ю.
3.4.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	апрель 2014 г.- апрель 2015 г		корректировка и выполнение муниципальных заданий	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.
3.5.	Организация предоставления дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг в д/с «Березка»	2014-2016 гг.	организация предоставления дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг образовательными организациями	получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг д/с «Березка»	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В.
3.6.	Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС ДО с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации и др.	по отдельному плану	, в том числе электронных, о ходе	подготовка публикаций в СМИ, размещение материалов на сайте д/с «Березка», проведение родительских собраний по вопросам реализации ФГОС ДО.	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В. Ленкова Е.О. Козлова Е.А.
3.7.	Организация публичной отчетности д/с «Березка» о ходе подготовки к введению ФГОС ДО	2014-2016 гг.	размещение материалов на сайтах органов местного самоуправления, образовательных организаций.	размещение материалов на сайте д/с «Березка»	Артамонова Г.Ю. Лазина И.В. Ленкова Е.О.
3.8.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесения возможных изменений, дополнений в	2014-2016 гг.	сбор материалов, направление в ТОИПКРО	участие в изучении общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО	Члены рабочей группы

	содержание основной образовательной программы дошкольного образования				
3.9.	Участие в работе горячей линии по вопросам введения ФГОС ДОУ на территории области			участие в работе горячей линии	члены рабочей группы